

707/18-1/2015

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁS

OEP Szerződés szám:
40111/2015

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A., azonosító szám PIR törzsszám: 328104, adószám: 15328106-2-41, közösségi adószám: HU15328106, bankszámlaszám: 10032000-01301005-00000000, képviseli: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a/az

ASSECO CENTRAL EUROPE a.s (székhely: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, cégjegyzékszám: 35 760 419, közösségi adószám: SK7020000691, bankszámlaszám: IBAN SK 38 7300 0000 0090 0004 0556 SWIFT/BIC: INGBSKBX, képviseli: Dr. Jozef Klein Vezérigazgató, az Igazgatóság Elnöke és Marek Grác az Igazgatóság tagja), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– együttesen **Felek** – között alulírott napon és helyen, az alábbiakban részletezett feltételekkel.

A Megrendelő és a Vállalkozó között a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014.09.30-án vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) „Vállalkozási szerződés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára az EKOP-2.3.7-2012-2012-0001 „Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása” című projekt keretében informatikai alkalmazásfejlesztés megvalósítására.” tárgyában.

1. A Felek a Szerződést a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás):

1.1. A szerződés III. 7. pontja az alábbira módosul a felek közös megegyezésével:

„Jelen szerződés végteljesítési határideje 2015. július 31. A mérföldköveket és az egyes mérföldkövekhez tartozó feladatokat és azok elvégzésének határidejét az 1. számú táblázat tartalmazza. Amennyiben a támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai megvalósításának tervezett napja a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt módosul, a teljesítési határidő a projekt várható fizikai megvalósulásának napja jelen szerződés végteljesítési határideje – a részteljesítési határidők kivételével – automatikusan meghosszabbodik, feltéve ha az alkalmazásfejlesztés feladatokat még nem végezték el. A végteljesítési határidő meghosszabbodása esetén Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díjon kívül egyéb díjazást, költségtérítést nem követelhet Megrendelőtől. Vállalkozó előteljesítésre Megrendelő hozzájárulásával jogosult.”

1.2. A szerződés III. 8. pontja az alábbira módosul a felek közös megegyezésével:

„Vállalkozó köteles az egyes alkalmazásfejlesztés feladatokat a Felek által közösen – a jelen szerződés megkötését követően – a PAD keretében – az 1. számú táblázaton alapuló – részletesen kidolgozott ütemterv alapján elvégezni.

A Vállalkozó által ellátott, az egyes mérföldkövekhez rendelt feladatok az 1. számú táblázatban foglaltak szerint négy részletben kerülnek elszámolásra. A rész elszámolások időpontjai a következők: ”

1. számú táblázat

<i>Elszámolás száma</i>	<i>Mérföldkő</i>	<i>Főbb tevékenységek, rész határidők</i>	<i>Elszámolás dátuma</i>	<i>Szerződés összegéből elszámolható összeg aránya</i>
1.	Tervezés	1.) Követelményspecifikáció, 2014.11.28. 2.) Logikai rendszertervezés, 2014.11.28. 3.) Fizikai rendszertervezés, 2014.11.28.	2014.11.28.	35%
2.	Megvalósítás	4.) Fejlesztés, megvalósítás, oktatás, 2015.05.15. 5.) Tesztelés (funkc., integ., telj.), 2015.05.29. 6.) Migráció, bevezetés (tesztüzem), 2015.06.15.	2015.06.15.	40%
3.	Élesüzemi indulás	7.) Élesüzemi átadás, 2015.06.30.	2015.06.30.	10%
4.	Végátvétel	8.) Élesüzem utáni kiemelt támogatás, 2015.07.31.	2015.07.31.	15%

2. A Szerződés módosításának indoka:

2.1. A módosítás indoka a szerződés III. 7. pontja vonatkozásában a következő:

A végső ajánlati felkérés megküldésekor (2014. június 18.) nem volt előre látható a jelen szerződésben rögzített főbb tevékenységek, rész- és elszámolási határidők, valamint a szerződéses véghatáridő időbeli csúszásának mértéke. A végleges ajánlatok beérkezését követően valamennyi Ajánlattevő tekintetében a műszaki/szakmai tartalom és az ajánlati ár tekintetében felvilágosítás kérés és/vagy indokolás kérés megküldésére, továbbá ezzel összefüggésben számítási hiba javítására volt szükség. Ajánlatkérő a törvényben meghatározott időintervallumon belül elvégezte az ajánlatok értékelését, ugyanakkor a fenti indokok következtében a szerződéskötés tervezett időpontjához képest a szerződés ténylegesen csak később vált aláírhatóvá, hiszen a szerződésben és a végső ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően előírt határidők nem voltak tarthatóak, és a vállalkozó a tervezetthez képest jóval később kezdhetett csak meg a szerződés teljesítését, így ez eredményezte az 1. számú szerződésmódosítást. Az 1. számú szerződésmódosításban ugyanakkor csak az 1. mérföldkőhöz tartozó teljesítési határidő került módosításra, figyelemmel arra, hogy az 1. mérföldkőhöz rendelt teljesítési határidő közelsége miatt a szerződés teljesítését a lehető leghamarabb meg kellett kezdeni, míg a Támogatási Szerződésben meghatározott projekt várható fizikai megvalósulásának napjaként megadott (2015. május 15.) időpont módosításához Támogatási Szerződés

módosítása volt szükséges. A Vállalkozó a fentiekben kifejtett indokok alapján a tervezetthez képest jóval később kezdhette csak meg a szerződés teljesítését, és csak a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának elfogadását követően vált lehetségessé a további mérföldkövek teljesítési határidejének és a szerződés végteljesítési határidejének (2015. március 31.) módosítása. Az EKOP-2.3.7-2012-2012-0001 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződésében meghatározott projekt várható fizikai megvalósulásának napja – a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának elfogadásával – az eredményes megvalósítás érdekében 2015. május 15. napjáról 2015. szeptember 30. napjára módosult, így lehetőség nyílt a jelen vállalkozási szerződés teljesítési véghatáridejének meghosszabbítására.

2.2. A módosítás indoka a szerződés III. 8. pontja vonatkozásában a következő:

Tekintettel a jelen szerződésmódosítás 2.1 pontjában megfogalmazott körülményre a szerződés véghatáridejének módosításával az időközben még nem teljesült részteljesítési határidők módosítása is szükséges.

A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. Egyebekben a félreértések elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy közös értelmezésük szerint a Szerződés 6. pontjába foglalt „Eredményes éles üzem elfogadása” fogalom-meghatározásban nevesített „1. kategóriájú hiba” alatt a Szerződés 28.2. pontjában meghatározott „Kritikus hiba” fogalmat értik.

4. A Felek kijelentik, hogy amennyiben a jogszabályban feljogosított szervezet jelen 2. számú szerződés módosítás közbeszerzés-jogi szempontú indokoltságára vonatkozó nyilatkozata nem támogató tartalmú, úgy jelen 2. számú szerződés módosítás hatályát veszti.

5. A Felek kijelentik, hogy a jelen 3 számozott oldalból álló Szerződésmódosítás teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza az előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított akaratukat, amely a jelen Szerződésmódosításban foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik, így azt – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 7 példányban, melyből 5 példányt Megrendelő, 2 példányt Vállalkozó őriz meg.

Budapest, 2015. 03.13.

BRATISLAVA, 2015. 03.13.




Dr. Sélleiné Márki Mária

főigazgató

OEP


Megrendelő





Dr. Jozef Klein, az Igazgatóság Elnöke,
Vezérigazgató

Marek Grác, az Igazgatóság tagja
Asseco Central Europe, a.s.
Vállalkozó



dr. Szendrői Borbála
jogtanácsos (H/12: 14863)
Országos Igazgatósági Pénztár
1139 Budapest, Váci út 73/a.

Bn 2015.03.12

