

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOSÍTÁS

az **Országos Egészségbiztosítási Pénztár** (székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A., azonosító szám PIR törzsszám: 328104, adószám: 15328106-2-41, közösségi adószám: HU15328106, bankszámlaszám: 10032000-01301005-00000000, képviseli: Dr. Sélleiné Márki Mária főigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a/az

ASSECO CENTRAL EUROPE a.s (székhely: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, cégjegyzékszám: 35 760 419, közösségi adószám: SK7020000691, bankszámlaszám: IBAN SK 38 7300 0000 0090 0004 0556 SWIFT/BIC: INGBSKBX, képviseli: Dr. Jozef Klein Vezérigazgató, az Igazgatóság Elnöke és Marek Grác az Igazgatóság tagja), mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– együttesen **Felek** – között alulírott napon és helyen, az alábbiakban részletezett feltételekkel.

A Megrendelő és a Vállalkozó között a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2014.09.30-án vállalkozási szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) „Vállalkozási szerződés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára az EKOP-2.3.7-2012-2012-0001 „Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása” című projekt keretében informatikai alkalmazásfejlesztés megvalósítására.” tárgyában.

1. A Felek a Szerződést a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás):

1.1. A szerződés III. 8. pontja az alábbira módosul a felek közös megegyezésével:

„Vállalkozó köteles az egyes alkalmazásfejlesztés feladatokat a Felek által közösen – a jelen szerződés megkötését követően – a PAD keretében – az 1. számú táblázaton alapuló – részletesen kidolgozott ütemterv alapján elvégezni.

A Vállalkozó által ellátott, az egyes mérföldkövekhez rendelt feladatok az 1. számú táblázatban foglaltak szerint négy részletben kerülnek elszámolásra. A rész elszámolások időpontjai a következők:”

1. számú táblázat

Elszámolás száma	Mérföldkő	Főbb tevékenységek, rész határidők	Elszámolás dátuma	Szerződés összegéből elszámolható összeg aránya
1.	Tervezés	1.) Követelményspecifikáció, 2014.11.28. 2.) Logikai rendszertervezés, 2014.11.28.	2014.11.28.	35%

		3.) Fizikai rendszertervezés, 2014.11.28.		
2.	Megvalósítás	4.) Fejlesztés, megvalósítás, oktatás, 2015.01.15. 5.) Tesztelés (funkc., integ., telj.), 2015.02.15. 6.) Migráció, bevezetés (tesztüzem), 2015.02.28.	2015.02.28.	40%
3.	Élesüzemi indulás	7.) Élesüzemi átadás, 2015.03.15.	2015.03.15.	10%
4.	Végátvétel	8.) Élesüzem utáni kiemelt támogatás, 2015.03.31.	2015.03.31.	15%

1.2. A szerződésben megjelölt vállalkozói bankszámlaszám az alábbira módosul:

Bankszámlaszám: IBAN SK 38 7300 0000 0090 0004 0556 SWIFT/BIC: INGBSKBX.

Felek megegyeznek abban, hogy Vállalkozó a szerződésszerű és igazolt (rész)teljesítést követően Megrendelő nevére a jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számlát a jelen szerződésmódosításban megadott bankszámlaszám megjelölésével állítja ki.

1.3. A szerződés VII. 32. pontja az alábbira módosul a felek közös megegyezésével:

„Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 4. pontjában foglaltak szerinti meghatározott, a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi feladat teljesítéséért Vállalkozót nettó 499.000.000 Ft vállalkozói díj illeti meg (teljes vállalkozói díj). A teljes vállalkozói díj magában foglalja Vállalkozónak a szerződés teljesítéssel összefüggő valamennyi költségét, továbbá a vagyoni jogok és az egyedi fejlesztésű szoftverelemek forráskód tulajdonjogának ellenértékét is. Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül további díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. A vállalkozói díj után fizetendő általános forgalmi adót a hatályos adótörvények értelmében a magyar adóhatóság részére a Megrendelő fizeti meg.”

1.4. A szerződés XIII. 81. pontja az alábbira módosul a felek közös megegyezésével:

„Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt, Megrendelő általi felmondási okként szereplő ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó tudomással bír a Kbt. 125. §-ának (5) bekezdésében foglalt kötelező felmondási okról.

Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási és kényszersztörési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartozása nincs. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy amennyiben a rögzítettekben változás következik be, úgy arról a Megrendelőt 8 napon belül írásban tájékoztatja.”

2. A Szerződés módosításának indoka:

2.1. A módosítás indoka a szerződés III. 8. pontja vonatkozásában a következő:

A végső ajánlati felkérés megküldésekor (2014. június 18.) nem volt előre látható a jelen szerződésben rögzített főbb tevékenységek, részhatáridők és elszámolási határidők időbeli csúszásának mértéke. A végleges ajánlatok beérkezését követően valamennyi Ajánlattevő tekintetében a műszaki/szakmai tartalom és az ajánlati ár tekintetében felvilágosítás kérés és/vagy indokolás kérés megküldésére, továbbá ezzel összefüggésben számítási hiba javítására volt szükség. Ajánlatkérő a törvényben meghatározott időintervallumon belül elvégezte az ajánlatok értékelését, ugyanakkor a fenti indokok következtében a szerződéskötés tervezett időpontjához képest a szerződés ténylegesen csak később vált aláírhatóvá. A szerződésben a végső ajánlati felhívásban rögzítetteknek megfelelően előírt főbb tevékenységek, részhatáridők és elszámolási határidők nem tarthatóak, hiszen a vállalkozó a tervezetthez képest jóval később kezdhette csak meg a szerződés teljesítését. Tekintettel arra, hogy a végső ajánlati felhívásban szereplő részhatáridők az eljárás elhúzódására tekintettel nem tarthatóak, a szerződés módosítása szükséges.

2.2. A módosítás indoka a bankszámlaszám változása vonatkozásában a következő:

A szerződés megkötését követően a Vállalkozó a tranzakciós költségeinek csökkentése céljából forint számlát nyitott a számlavezető bankjánál. A szerződés 36. pontjának megfelelően a Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változást a Megrendelőt 3 napon belül tájékoztatta. Ennek megfelelően a bankszámlaszám módosítása jelen szerződésmódosításban átvezetésre került.

2.3. A módosítás indoka a szerződés VII. 32. pontja vonatkozásában a következő:

A hatályos adótörvények értelmében az általános forgalmi adót a Megrendelő telephelye szerinti országban kell megfizetni. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő székhelye szerint van letelepedve, akkor az általános forgalmi adó megfizetésére a Vállalkozó kötelezett és jogosult bruttó számlát kiállítani a Megrendelő nevére. Amennyiben a Vállalkozó nem rendelkezik magyarországi letelepedéssel, akkor az általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett, amely esetben a Vállalkozó nettó számla kiállítására jogosult. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeképpen szlovákiai székhelyű, nem magyar adóalanyú Vállalkozóval kötött szerződést, az általános forgalmi adó megfizetésére a Megrendelő kötelezett. Emiatt volt szükséges a vállalkozói díj összegének és az általános forgalmi adó megfizetésére vonatkozó szerződéses rendelkezések pontosítása.


2.4. A módosítás indoka a szerződés XIII. 81. pontja vonatkozásában a következő:


Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény hatálya alá tartozik, így a Vállalkozóval megkötésre került szerződés esetében a vonatkozó rendelkezések rögzítése szükséges, amely jelen szerződésmódosításban rendezésre került.

A Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3. A Felek kijelentik, hogy a jelen 3. számozott oldalból álló Szerződésmódosítás teljes körűen, hiánytalanul és egybehangzóan, valamint helyesen tartalmazza az előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során kölcsönösen kialakított akaratukat, amely a jelen Szerződésmódosításban foglalt nyilatkozataikkal mindenben megegyezik, így azt – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 7 példányban, melyből 5 példányt Megrendelő, 2 példányt Vállalkozó őriz meg.

Budapest, 2014. 11. 27. BRATISLAVA, 2014. 12. 11.


Dr. Sélleiné Márki Mária
főigazgató
OEP
Megrendelő


Dr. Jozef Klein, az Igazgatóság Elnöke,
Vezérigazgató

Marek Grác, az Igazgatóság tagja
Asseco Central Europe, a.s.
Vállalkozó


Dr. Borbély Magdolna Ügyvédi Iroda
Dr. Borbély Magdolna
Ügyvéd
Iroda: 1036 Bp., Falk Miksa u. 5. Ltn 2/A
Levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 7.
Adószám: 18132238-2-41




2014. 11. 27.